

変更契約締結結果表

工 事 名 市道彦五郎線他消雪配管打替工事

工 事 場 所 胎内市 本郷町 地内

種 別 土木一式工事

工事の概要
(変更後) 施工延長 L=316.2m 消雪パイプ(プレキャスト)
100A(散水,送水,継手)L= 31.0m、65A(散水,継手) L=285.2m

契約の相手方 新潟県胎内市中倉919番地2
杉田建設株式会社

工 期 等

(1)工事期間 変更なし
(変更後)

(2)着手期限 変更なし

(3)完成期限 変更なし
(変更後)

契約金額 32,121,100 円
(変更後)

変更の理由

- ・月単位の4週8休の達成による労務費及び現場管理費の補正
- ・舗装復旧面積の減(当初:285㎡ 変更:256㎡)及びそれに伴う交通誘導員の数量減(当初:93人日 変更:85.5人日)

上記理由等により、請負金額の減額変更とした。