

変更契約締結結果表

工 事 名 市道つつじが丘東1号線排水管補修工事

工 事 場 所 胎内市 つつじが丘 地内

種 別 土木一式工事

工事の概要
(変更後) 施工延長 L=87.2m コンクリートキャンバス敷設工 L=87.2m
下地処理工 L=87.2m

契約の相手方 新潟県胎内市関沢37番地1
高橋土建株式会社

工 期 等

(1) 工事期間
(変更後) 変更なし

(2) 着手期限 変更なし

(3) 完成期限
(変更後) 変更なし

契 約 金 額 13,103,200 円
(変更後)

変更の理由

- ・「週休2日適用工事(現場閉所)」月単位の週休2日を達成したことから経費補正を行った。
- ・天候不順により管内の排水量が増加したことに伴い、作業日数が増えたことから排水ポンプ稼働日数を増とした。

上記理由等により、請負金額の増額変更とした。