

変更契約締結結果表

工 事 名 中条駅前広場駐車場改修工事

工 事 場 所 胎内市 表町 地内

種 別 土木一式工事

工事の概要
(変更後) 舗装工 路盤(RC-40・160mm平均)2,050㎡ 表層(㊟密粒度AS・50mm)
1,980㎡
消雪パイプ 現場打ち散水管(φ65mm)232m

契約の相手方 新潟県胎内市西条196番地
株式会社 西奈美組

工 期 等

(1)工事期間
(変更後) 変更なし

(2)着手期限 変更なし

(3)完成期限
(変更後) 変更なし

契約金額 24,229,700 円
(変更後)

変更の理由 当初は、区割り施工により営業を継続しながら工事を行う予定であったが、閉鎖しての実施に変更となったことから、仮設工(交通誘導警備員)を減工した。
上記理由等により、請負金額の減額変更とした。