

変更契約締結結果表

工 事 名	白鳥公園大型遊具更新工事
工 事 場 所	胎内市 羽黒 地内
種 別	土木一式工事
工事の概要 (変更後)	白鳥公園大型遊具更新工事 1.0式 仮設工事 1.0式 独立基礎工 1.0式 遊具設置工事 1.0式

契約の相手方	新潟県胎内市中条2478番地の1 株式会社 小野工務店
--------	--------------------------------

工 期 等	
(1) 工事期間 (変更後)	変更なし
(2) 着手期限	変更なし
(3) 完成期限 (変更後)	変更なし

契 約 金 額 (変更後)	9,729,500 円
------------------	-------------

変更の理由	<p>工事着手にあたり、管理用通路脇樹木の枝が遊具搬入車両及び揚重機通行の支障となることが判明したことから、樹木伐採を追加増工とした。</p> <p>掘削開始後、基礎設置位置に岩盤があることが判明した。遊具設置位置の変更及び岩盤撤去が困難であることから、基礎施工が可能な範囲についてブレーカによる岩盤破碎が必要なことから追加増工とした。</p> <p>上記理由により、請負金額の増額変更とした。</p>
-------	---