

# 変更契約締結結果表

工 事 名 胎内市立中条小学校校舎建設に伴う外構工事(第Ⅲ期)

工 事 場 所 胎内市 大川町 地内

種 別 建築一式工事

工事の概要  
(変更後) 公共柵配管接続工事 一式、マンホールトイレシステム工事 一式

契約の相手方 新潟県胎内市西栄町2番23号  
株式会社 小野組

工 期 等

(1) 工事期間  
(変更後) 変更なし

(2) 着手期限 変更なし

(3) 完成期限  
(変更後) 変更なし

契約金額 11,526,900 円  
(変更後)

変更の理由 工事に先立ち現地調査を行ったところ、既設公共柵への接続について今回設置するマンホールトイレシステムの污水配管と体育館系統の既設污水管の高さが干渉することが判明した。上下水道課と協議を行い、マンホールトイレシステムと既設公共柵の間に中継柵(DR柵)を追加で設置し当初計画より污水配管の高さを下げて既設公共柵に接続することとした。これに伴い中継柵設置にかかる費用について増額の変更を行った。  
以上の理由により、請負金額の増額変更とした。