

変更契約締結結果表

委託業務名	本庁舎受水槽更新及びサーバ室空調機器新設工事実施設計業務委託		
履行場所	胎内市 新和町 地内		
種 別	建設コンサルタント		
委託業務の概要 (変更後)	本庁舎受水槽及び周辺配管類更新とサーバ室への空調機器の新設 受水槽更新及び配管類更新 1.0式 サーバ室空調機器新設 標準冷房25.0Kw		
契約の相手方	新潟県胎内市新和町2番4号 株式会社 さくら設計		
履行期間等			
(1)履行期間 (変更後)	令和7年7月18日	から	令和7年9月19日 まで
(2)着手期限	変更なし		
(3)完了期限 (変更後)	令和7年9月19日		
契約金額 (変更後)	変更なし		
変更の理由	現地調査にて不明瞭箇所があり、調査に期間を要したため委託期間を延長した。		