

# 変更契約締結結果表

工 事 名	追分地内配水管布設替工事
工 事 場 所	胎内市 追分 地内
種 別	管工事
工事の概要 (変更後)	配水管布設工 φ75mmHPPE L=25.3m φ50mmHPPE L=241.9m 給水管布設工 φ50mmHPPE 1軒 L=12.1m φ20mmPEP 5軒 L=15.2m

契約の相手方 新潟県胎内市下館750番地1  
株式会社 オタニ水道

## 工 期 等

- |                   |      |
|-------------------|------|
| (1) 工事期間<br>(変更後) | 変更なし |
| (2) 着手期限          | 変更なし |
| (3) 完成期限<br>(変更後) | 変更なし |

契約金額 13,040,500 円  
(変更後)

## 変更の理由

- 1 受注者との協議より、建設発生土の搬出先を変更したため、発生土処分費を増工した。
- 2 本工事は「週休2日適用工事(現場閉所)」受注者希望方式の対象案件であり、月単位の週休2日(現場閉所)の取組について希望のうえ、現場閉所の達成状況を確認したため、週休2日補正係数を「月単位」に変更した。  
以上の理由により、請負金額の増額変更とした。