

変更契約締結結果表

工 事 名 北東牧住宅2・4・5号外壁等改修工事

工 事 場 所 胎内市 東牧 地内

種 別 建築一式工事

工事の概要
(変更後) 直接仮設工事 一式 外壁重ね張り工事 一式 板金工事 一式

契約の相手方 新潟県胎内市築地1992番地
有限会社 井上建設

工 期 等

(1) 工事期間
(変更後) 変更なし

(2) 着手期限 変更なし

(3) 完成期限
(変更後) 変更なし

契 約 金 額 7,139,000 円
(変更後)

変更の理由 既存の霧除けについて、想定以上に腐食が進んでおり、当初予定していた破風・鼻隠しへの鉄板巻きのみでは対応できなかったことから、霧除けの撤去及び新設に伴う費用を増工した。
また、外壁重ね張り工事の施工内容について再度検討した結果、当初予定していた部品数よりも少量での施工が可能であると分かったため、使用部品の数量を変更した。
上記理由等により、請負金額の減額変更とした。