

# 変更契約締結結果表

工 事 名 市道本町西1号線消雪配管打替工事

工 事 場 所 胎内市 本町 地内

種 別 土木一式工事

工事の概要  
(変更後) 施工延長 L=81.7m 消雪パイプ(プレキャスト)65A(散水) L=66.6m  
消雪パイプ(現場打ち)80A(送水)L= 1.7m 65A(散水) L=13.4m

契約の相手方 新潟県胎内市半山字谷内ノ入540番地1  
山栄建設株式会社

## 工 期 等

(1)工事期間 変更なし  
(変更後)

(2)着手期限 変更なし

(3)完成期限 変更なし  
(変更後)

契約金額 10,005,600 円  
(変更後)

変更の理由

- ・月単位の4週8休の達成による労務費及び現場管理費の増額補正
- ・消雪パイプの片方向散水勾配確保のため舗装本復旧範囲の増  
(当初:61㎡ 変更:100㎡)

上記により、請負金額の増額変更とした。