

# 変更契約締結結果表

工 事 名 市道築地村松浜線舗装補修工事

工 事 場 所 胎内市 築地 地内

種 別 舗装工事

工事の概要  
(変更後) 施工延長 L=160.0m  
路面切削工 A=965m<sup>2</sup> オーバーレイ工 A=965m<sup>2</sup>  
区画線工 1.0式 交差点部取付道路舗装 1.0式

契約の相手方 新潟県胎内市柴橋780番地1  
有限会社 創栄建設

工 期 等

(1) 工事期間 令和7年8月8日 から 令和7年12月25日 まで  
(変更後)

(2) 着手期限 変更なし

(3) 完成期限 令和7年12月25日  
(変更後)

契 約 金 額 7,576,800 円  
(変更後)

変更の理由 本施工路線交差点部の取付道路部分において舗装打換え工(A=117m<sup>2</sup>)  
の増工に伴い、請負金額の増額変更及び工期延長とした。