

変更契約締結結果表

工 事 名 市道高校5号線道路改良工事

工 事 場 所 胎内市 東本町 地内

種 別 土木一式工事

工事の概要
(変更後) 施工延長 L=97.5m
U型側溝 PU3-300A L=135.6m
遠心ボックススカルパート φ 300 L=3.7m
集水樹 2基
舗装工 表層(⑤密粒度As) 289m²
仮設排水管布設工VU φ 150 L=29.5m
「週休2日適用工事(現場閉所)」
「熱中症対策に資する現場管理費の補正」

契約の相手方 新潟県胎内市柴橋1274番地3
興栄建設株式会社

工 期 等

(1) 工事期間
(変更後) 変更なし

(2) 着手期限 変更なし

(3) 完成期限
(変更後) 変更なし

契約金額 14,088,800 円
(変更後)

変更の理由

- ・事業計画の見直しにより、自由勾配側溝工を減工とした。
- ・協議により、発生土の処分地が確定したことから、処分に伴う費用を計上した。

上記の理由等により、請負金額の減額変更とした。