

変更契約締結結果表

工 事 名	市道高校5号線道路改良工事		
工 事 場 所	胎内市 東本町 地内		
種 別	土木一式工事		
工事の概要 (変更後)	施工延長 L=107.3m U型側溝 PU3-300A L=150.8m 自由勾配側溝 300×400 L= 28.3m 遠心ボックススカルバート φ 300 L= 3.7m 集水柵 3基 舗装工 表層(⑤密粒度As) 339㎡		
契約の相手方	新潟県胎内市柴橋1274番地3 興栄建設株式会社		
工 期 等			
(1) 工事期間 (変更後)	令和7年8月8日	から	令和8年2月27日 まで
(2) 着手期限	変更なし		
(3) 完成期限 (変更後)	令和8年2月27日		
契 約 金 額 (変更後)	変更なし		
変更の理由	本工事に先行して実施しているガス工事の影響により、工期内の完了が困難であるため工期を延長した。		