

変更契約締結結果表

工 事 名 公共下水道施設(本郷1マンホールポンプ操作盤)更新工事

工 事 場 所 胎内市 本郷町 地内

種 別 電気工事

工事の概要
(変更後) 電気設備工事 1.0式
マンホールポンプ制御盤 1基
フリクト式水位計 1基
引込計器盤ボックス 1基

契約の相手方 新潟県胎内市本郷町16番23号
株式会社 ミズサワ

工 期 等

(1) 工事期間
(変更後) 変更なし

(2) 着手期限 変更なし

(3) 完成期限
(変更後) 変更なし

契 約 金 額 6,314,000 円
(変更後)

変更の理由 既設水位計ケーブルの流用に伴い、気泡式水位計から既設同様のフリクト式水位計に変更とした。
上記理由により、請負金額の減額変更とした。