

# 変更契約締結結果表

工 事 名 公共下水道施設(本郷1マンホールポンプ操作盤)更新工事

工 事 場 所 胎内市 本郷町 地内

種 別 電気工事

工事の概要  
(変更後) 電気設備工事 1.0式  
マンホールポンプ制御盤 1基  
気泡式水位計 1基  
引込計器盤ボックス 1基

契約の相手方 新潟県胎内市本郷町16番23号  
株式会社 ミズサワ

工 期 等

(1)工事期間  
(変更後) 変更なし

(2)着手期限 変更なし

(3)完成期限  
(変更後) 変更なし

契 約 金 額 7,075,200 円  
(変更後)

変更の理由 引込計器盤ボックス劣化のため更新を追加した。  
取廻しの変更により気泡式水位計ケーブルの長さを延長した。  
マンホール内の結線作業が増えたことにより交通誘導員を追加した。  
上記理由により、請負金額を増額変更とした。