

# 変更契約締結結果表

工 事 名	市道塩谷近江新線舗装補修工事
工 事 場 所	胎内市 下館 地内
種 別	舗装工事
工事の概要 (変更後)	施工延長 L=147.6m 舗装工(アスファルト舗装打換え)表層(⑤密粒度AS・50mm)562m <sup>2</sup>
契約の相手方	新潟県胎内市西条196番地 株式会社 西奈美組
工 期 等	
(1)工事期間 (変更後)	変更なし
(2)着手期限	変更なし
(3)完成期限 (変更後)	変更なし
契 約 金 額 (変更後)	4,217,400 円
変更の理由	損傷の著しい起点側交差点内の打換えを追加で実施した。 上記理由等により、請負金額の増額変更とした。