

変更契約締結結果表

工 事 名 市道持倉黒俣線舗装補修工事

工 事 場 所 胎内市 黒俣 地内

種 別 舗装工事

工事の概要
(変更後) 施工延長 L=60.0m
舗装工
表層(⑤密粒度As・t=50mm) 468.0m²

契約の相手方 新潟県胎内市本郷町1番5号
株式会社 井上材木店

工 期 等

(1) 工事期間
(変更後) 変更なし

(2) 着手期限 変更なし

(3) 完成期限
(変更後) 変更なし

契約金額 3,751,000 円
(変更後)

変更の理由 工事实施により、土砂等に覆われていた既設舗装を施工面積に含めた。
上記理由等により、請負金額の増額変更とした。