

# 変更契約締結結果表

工 事 名 市道苔実村松浜1号線舗装補修工事

工 事 場 所 胎内市 村松浜 地内

種 別 舗装工事

工事の概要  
(変更後) 施工延長 L=112.9m 表層工(⑤密粒度As t=5cm) A=591m<sup>2</sup>  
上層路盤工、下層路盤工 A=230m<sup>2</sup> 路床工 V=180m<sup>3</sup>

契約の相手方 新潟県胎内市本郷町1番5号  
株式会社 井上材木店

## 工 期 等

(1) 工事期間  
(変更後) 変更なし

(2) 着手期限 変更なし

(3) 完成期限  
(変更後) 変更なし

契約金額 5,710,100 円  
(変更後)

変更の理由

- ・路床工の土材料を購入土(山砂)から現場発生土へと変更
- ・施工延長の増(当初:L=84.5m 変更:L=112.9m)に伴う舗装面積の増
- ・発生土の転用に伴う、土質試験費及び試掘費用の増

上記により、請負金額の増額変更とした。