

変更契約締結結果表

工 事 名	市道黒川・下江端大川原線舗装補修工事
工 事 場 所	胎内市 黒川 地内
種 別	舗装工事
工事の概要 (変更後)	施工延長 L=370.0m 舗装工(アスファルト舗装打換え)表層(⑤密粒度AS・50mm)2,590m ²

契約の相手方	新潟県胎内市柴橋780番地1 有限会社 創栄建設
--------	-----------------------------

工 期 等	
(1)工事期間 (変更後)	変更なし
(2)着手期限	変更なし
(3)完成期限 (変更後)	変更なし

契約金額 (変更後)	18,038,900 円
---------------	--------------

変更の理由	週休2日補正について、月単位での実施を確認できたため、経費の補正を行った。 上記理由により、請負金額の増額変更とした。
-------	--