

# 変更契約締結結果表

工 事 名	市道乙金屋山屋線舗装補修工事		
工 事 場 所	胎内市 山屋 地内		
種 別	舗装工事		
工事の概要 (変更後)	施工延長 L=450.0m 表層工(⑤密粒度As t=5cm) A=2082m <sup>2</sup> 区画線工(外側線・中央線) L= 857m		
契約の相手方	新潟県胎内市柴橋780番地1 有限会社 創栄建設		
工 期 等			
(1) 工事期間 (変更後)	変更なし		
(2) 着手期限	変更なし		
(3) 完成期限 (変更後)	変更なし		
契 約 金 額 (変更後)	15,195,400	円	
変更の理由	<ul style="list-style-type: none"><li>・月単位の4週8休の達成による労務費及び現場管理費の増額補正</li><li>・全幅打ち換え箇所の舗装切断延長の増(当初:281m 変更:463m)</li><li>・区画線(中央線)施工延長を施工全長分へ増(当初:134m 変更:225m)</li></ul> 上記により、請負金額の増額変更とした。		