

変更契約締結結果表

工 事 名	市営住宅5号棟屋上及び外壁改修工事
工 事 場 所	胎内市 二葉町 地内
種 別	建築一式工事
工事の概要 (変更後)	・屋上防水改修工事(X-2工法 非歩行用) 559㎡ ・外壁改修工事(凹凸模様 シリコントップコート吹付) 1125㎡

契約の相手方 新潟県胎内市西栄町2番23号
株式会社 小野組

工 期 等	
(1) 工事期間 (変更後)	変更なし
(2) 着手期限	変更なし
(3) 完成期限 (変更後)	変更なし

契約金額 45,102,200 円
(変更後)

変更の理由 当初、外壁目地材をポリサルファイド系シーリング材で実施予定だったが、塗装をした際に汚染を引き起こすことが危惧されたことから、ポリウレタン系シーリング材へ変更とした。金物廻り等露出部分のシーリングについて、紫外線による影響を避けるため、ポリサルファイド系シーリング材から変性シリコン系シーリング材へ変更とした。
上記理由等により、請負金額の減額変更とした。