

変更契約締結結果表

工 事 名	農集排施設機能強化対策(中条乙地区管路施設その14)工事
工 事 場 所	胎内市 乙 地内ほか
種 別	土木一式工事
工事の概要 (変更後)	管路施設(マンホール) 3箇所 マンホール更生・防食 3箇所

契約の相手方 新潟県胎内市羽黒1493番地
延本建設株式会社

工 期 等

- | | |
|------------------|------|
| (1)工事期間
(変更後) | 変更なし |
| (2)着手期限 | 変更なし |
| (3)完成期限
(変更後) | 変更なし |

契約金額 10,674,400 円
(変更後)

変更の理由 流入汚水水替工について、施工方法を再検討した結果、マンホール内にバイパス管を設置することで汚水の水替えが可能となったため、流入汚水水替工を減工とした。
上記理由等により、契約金額の減額変更とした。