

変更契約締結結果表

工 事 名 と・も・だ・ち照明LED化工事

工 事 場 所 胎内市 西本町 地内

種 別 電気工事

工事の概要
(変更後) 直接仮設工事 一式
 照明器具取替工事 一式

契約の相手方 新潟県胎内市西本町6番28号
 株式会社 須貝電気工事店

工 期 等

(1) 工事期間 令和7年9月26日 から 令和8年3月24日 まで
(変更後)

(2) 着手期限 変更なし

(3) 完成期限 令和8年3月24日
(変更後)

契 約 金 額 変更なし
(変更後)

変更の理由 照明器具の納期遅延により工期内での工事完了が困難なことから、工期の延長を行った。