

# 変更契約締結結果表

工 事 名 市道近江新塩沢2号線舗装補修工事

工 事 場 所 胎内市 近江新、塩沢 地内

種 別 舗装工事

工事の概要  
(変更後) 施工延長 L=130.5m  
舗装工 表層(⑤密粒度As t=50mm) 723.0m<sup>2</sup>

契約の相手方 新潟県胎内市西条196番地  
株式会社 西奈美組

工 期 等

(1) 工事期間  
(変更後) 変更なし

(2) 着手期限 変更なし

(3) 完成期限  
(変更後) 変更なし

契約金額 5,315,200 円  
(変更後)

変更の理由 交通誘導警備員の配置を再検討した結果、交通誘導警備員を減員とした。  
以上の理由により、請負金額を減額変更とした。