

変更契約締結結果表

工 事 名	広域農道下越中部地区舗装補修工事
工 事 場 所	胎内市 平木田・東牧 地内
種 別	舗装工事
工事の概要 (変更後)	施工延長 L=353.0m 路面切削(t=5cm) 2,201㎡、路面切削(t=4cm) 216㎡、 表層(⑨密粒度As13F t=4cm) 2,417㎡、区画線(外側線、中央線) 1.0式
契約の相手方	新潟県胎内市西栄町2番23号 株式会社 小野組
工 期 等	
(1) 工事期間 (変更後)	変更なし
(2) 着手期限	変更なし
(3) 完成期限 (変更後)	変更なし
契 約 金 額 (変更後)	14,923,700 円
変更の理由	現地再調査した結果、当初工事施工箇所と残存舗装箇所の継ぎ目付近において、舗装路面の損傷が進行している状況から、早期に補修を行ない安全な通行を確保するため、施工延長をL=51.0mの増工、それに伴う廃材処分費も増工とした。 以上の理由等により、請負金額の増額変更とした。