

変更契約締結結果表

工 事 名 南保線1号橋補修工事

工 事 場 所 胎内市 坂井 地内

種 別 とび・土工・コンクリート工事

工事の概要
(変更後) 橋梁補修工
断面修復工 1構造物(0.85m3)
足場工 ローリングタワー1段 3基

契約の相手方 新潟県胎内市黒川1668番地1
曳栄建設株式会社

工 期 等

(1) 工事期間
(変更後) 変更なし

(2) 着手期限 変更なし

(3) 完成期限
(変更後) 変更なし

契 約 金 額 6,834,300 円
(変更後)

変更の理由 工事実施に伴い河川流量が想定より少ないため仮設工の土留・仮締切工と水替工を減工した。また、当初の計画以上の深さまで損傷が進んでいることを確認したことから、断面修復工を増工した。
上記の理由により、請負金額を増額変更した。