

変更契約締結結果表

工 事 名 きのと小学校トイレ洋式化改修工事

工 事 場 所 胎内市 山屋 地内

種 別 管工事

工事の概要
(変更後) トイレ洋式化工事
1階体育館女子トイレ 1箇所
2階女子トイレ 1箇所

契約の相手方 新潟県胎内市東本町4番12号
株式会社 宮島工業所

工 期 等

(1) 工事期間
(変更後) 変更なし

(2) 着手期限 変更なし

(3) 完成期限
(変更後) 変更なし

契 約 金 額 3,419,900 円
(変更後)

変更の理由 コンセント工事について、実績に合わせて電線の数量を変更した。
建築工事について、現地調査の結果、洋便器と扉が干渉するため、トイレ
ブース扉改造に係る費用を増額した。
以上の理由により、請負金額の増額変更とした。