

変更契約締結結果表

工 事 名 築地中学校トイレ洋式化改修工事

工 事 場 所 胎内市 築地 地内

種 別 管工事

工事の概要
(変更後) トイレ洋式化工事
3階女子トイレ 2箇所

契約の相手方 新潟県胎内市東本町25番63号
株式会社 第一管工

工 期 等

(1) 工事期間
(変更後) 変更なし

(2) 着手期限 変更なし

(3) 完成期限
(変更後) 変更なし

契 約 金 額 3,295,600 円
(変更後)

変更の理由 衛生設備工事について、現地調査の結果、2階天井内の有効スペースが極めて狭く、当初予定していた管材の取り回しが困難なため、管材を変更することとし、この変更に係る費用を減額した。
建築工事について、現地調査の結果、天井点検口の位置を精査し、天井点検口の数が減ったため、これにかかる費用を減額した。
以上の理由により、請負金額の減額変更とした。