

変更契約締結結果表

工 事 名 乙中学校トイレ洋式化改修工事

工 事 場 所 胎内市 大出 地内

種 別 管工事

工事の概要
(変更後) トイレ洋式化工事
1階女子職員トイレ 1箇所
2階女子トイレ 1箇所

契約の相手方 新潟県胎内市高畑字新割271番地の2
株式会社 佐藤さく井設備

工 期 等

(1) 工事期間
(変更後) 変更なし

(2) 着手期限 変更なし

(3) 完成期限
(変更後) 変更なし

契 約 金 額 3,385,800 円
(変更後)

変更の理由 電気工事について、現地調査の結果、温水洗浄便座単独で分電盤に専用の漏電ブレーカが必要になったため追加変更に係る費用を増額した。
以上の理由により、請負金額の増額変更とした。