

# 変更契約締結結果表

工 事 名 特産物加工施設(そば処みゆき庵)水車新設工事

工 事 場 所 胎内市 夏井 地内

種 別 建築一式工事

工事の概要  
(変更後) 特産物加工施設(そば処みゆき庵)水車新設工事  
水車設置工事 1.0式  
樋・受足工事 1.0式

契約の相手方 新潟県胎内市築地1992番地  
有限会社 井上建設

工 期 等

(1)工事期間  
(変更後) 変更なし

(2)着手期限 変更なし

(3)完成期限  
(変更後) 変更なし

契 約 金 額 3,553,000 円  
(変更後)

変更の理由 当初、水車へ流水を供給する樋について塩ビ管を加工した化粧材で覆う樋で検討していたが、上部を解放した3面の樋にすることで修繕を含む維持管理を容易にできるよう変更とした。  
上記理由等により、請負金額の減額変更とした。