

変更契約締結結果表

工 事 名	笹口浜排水処理施設補修工事
工 事 場 所	胎内市 笹口浜 地内
種 別	土木一式工事
工事の概要 (変更後)	調整池補修工 平張ブロック A=53㎡ 小型重力式擁壁 V= 8m ³ スクリーン製作・据付 1式
契約の相手方	新潟県胎内市半山字谷内ノ入540番地1 山栄建設株式会社
工 期 等	
(1) 工事期間 (変更後)	令和7年10月17日 から 令和8年6月17日 まで
(2) 着手期限	変更なし
(3) 完成期限 (変更後)	令和8年6月17日
契 約 金 額 (変更後)	変更なし
変更の理由	気象状況(地下水位)の影響及び計画変更に伴う工事数量の増により工期内の施工完了が困難であるため、工期を延長した。