

# 変更契約締結結果表

工 事 名	市道宮久下野線舗装補修工事
工 事 場 所	胎内市 宮久 地内
種 別	舗装工事
工事の概要 (変更後)	施工延長 L=148.0m 表層工(⑤密粒度As t=5cm) A=903㎡ 区画線工(外側線) L=296m
契約の相手方	新潟県胎内市西栄町2番23号 株式会社 小野組
工 期 等	
(1) 工事期間 (変更後)	変更なし
(2) 着手期限	変更なし
(3) 完成期限 (変更後)	変更なし
契 約 金 額 (変更後)	6,893,700 円
変更の理由	事業の早期完了の為、当初設計の施工延長(L=140m)を延伸し変更施工延長(L=148m)とした。 これにより舗装面積が変更増(当初設計:832㎡ 変更設計:903㎡)となったため、請負金額の増額変更とした。