

変更契約締結結果表

工 事 名	市道村松浜本町通線舗装補修工事
工 事 場 所	胎内市 村松浜 地内
種 別	舗装工事
工事の概要 (変更後)	施工延長 L=394.6m 表層工(⑤密粒度As t=5cm) A=2079m ² 区画線工(外側線) L= 762m 「週休2日適用工事(現場閉所)」
契約の相手方	新潟県胎内市柴橋780番地1 有限会社 創栄建設
工 期 等	
(1) 工事期間 (変更後)	変更なし
(2) 着手期限	変更なし
(3) 完成期限 (変更後)	変更なし
契 約 金 額 (変更後)	14,823,600 円
変更の理由	翌年度の繰越工事となったことによる冬季補正の撤廃に伴い減額変更した。 月単位の4週8休の達成による労務費及び現場管理費の補正に伴い増額変更した。 上記等の理由により、請負金額の増額変更とした。