

変更契約締結結果表

工 事 名	市道村松浜本町通線舗装補修工事
工 事 場 所	胎内市 村松浜 地内
種 別	舗装工事
工事の概要 (変更後)	施工延長 L=394.6m 表層工(⑤密粒度As t=5cm) A=2085㎡ 区画線工(外側線) L= 789m
契約の相手方	新潟県胎内市柴橋780番地1 有限会社 創栄建設
工 期 等	
(1) 工事期間 (変更後)	令和7年10月17日 から 令和8年5月8日 まで
(2) 着手期限	変更なし
(3) 完成期限 (変更後)	令和8年5月8日
契 約 金 額 (変更後)	変更なし
変更の理由	冬季の施工において品質確保可能な気象条件での施工が困難であったため、工期を延長した。