

変更契約締結結果表

工 事 名	本庁舎受水槽更新工事
工 事 場 所	胎内市 新和町 地内
種 別	管工事
工事の概要 (変更後)	本庁舎受水槽更新工事 既設受水槽撤去(呼称45m ³)1.0式 新設受水槽(呼称17.3m ³) 1.0式 給水ポンプユニット 1.0組 消火用充水槽(容量500L) 1.0式
契約の相手方	新潟県胎内市東本町4番12号 株式会社 宮島工業所
工 期 等	
(1) 工事期間 (変更後)	変更なし
(2) 着手期限	変更なし
(3) 完成期限 (変更後)	変更なし
契 約 金 額 (変更後)	33,964,700 円
変更の理由	給水設備において、仮設配管から本設配管への円滑な切替のため、切替用青銅製仕切弁及びバタフライ弁を追加した。 消火設備において、配管耐圧力が加圧送水装置の締切圧力の1.5倍以上とする必要があることから、耐圧力のある部材に変更した。 配管保温材(アスベスト含有)撤去工事において、切断工法からグローブバッグ工法に変更した。 上記理由等により、請負金額の増額変更とした。