

変更契約締結結果表

工 事 名	本庁舎受水槽更新工事		
工 事 場 所	胎内市 新和町 地内		
種 別	管工事		
工事の概要 (変更後)	本庁舎受水槽更新工事 既設受水槽撤去(呼称45m ³) 1.0式 既設高置水槽撤去(呼称14m ³) 1.0式 新設受水槽(呼称17.3m ³) 1.0式 給水ポンプユニット 1.0組 消火用充水槽(容量500L) 1.0式		
契約の相手方	新潟県胎内市東本町4番12号 株式会社 宮島工業所		
工 期 等			
(1) 工事期間 (変更後)	令和7年10月17日	から	令和8年3月13日 まで
(2) 着手期限	変更なし		
(3) 完成期限 (変更後)	令和8年3月13日		
契 約 金 額 (変更後)	変更なし		
変更の理由	受水槽本体及び使用資材の一部において、納入時期が想定されている期間より1月程度多くの期間を要することが判明したため、工期を延長した。		