

# 変更契約締結結果表

工 事 名 伊勢堀川排水路鋼矢板護岸補修工事

工 事 場 所 胎内市 竹島 地内

種 別 土木一式工事

工事の概要  
(変更後) 施工延長 L=16.0m  
排水路工(ストパネ工法) L=16.0m

契約の相手方 新潟県胎内市黒川1668番地1  
曳栄建設株式会社

工 期 等

(1) 工事期間  
(変更後) 変更なし

(2) 着手期限 変更なし

(3) 完成期限  
(変更後) 変更なし

契 約 金 額 3,654,200 円  
(変更後)

変更の理由 作業期間中、局地的な豪雨で排水路水位が高水位となり仮締切内部へ水が浸水する状況となる日が続き、ポンプ排水をしながらの作業日数が増えたことから排水ポンプ運転日数を増工とした。  
以上の理由等により、請負金額の増額変更とした。