

変更契約締結結果表

工 事 名	健伸館倉庫増築工事
工 事 場 所	胎内市 苔実 地内
種 別	建築一式工事
工事の概要 (変更後)	【概 要】構 造:木造 平屋建て 建物用途:倉庫 建築面積:178.55㎡ (既存部分:145.43㎡、今回増築部分:33.12㎡) 最高高さ:3.211m
契約の相手方	新潟県胎内市羽黒1052番地 株式会社 八幡建築
工 期 等	
(1)工事期間 (変更後)	変更なし
(2)着手期限	変更なし
(3)完成期限 (変更後)	変更なし
契 約 金 額 (変更後)	5,080,900 円
変更の理由	倉庫の利用方法を精査した結果、利便性を考慮して照明器具及びコンセントを設置することとしたため、電気設備工事の費用を増工した。 上記理由等により、請負金額の増額変更とした。