

変更契約締結結果表

工 事 名	健伸館倉庫増築工事
工 事 場 所	胎内市 苔実 地内
種 別	建築一式工事
工事の概要 (変更後)	【概 要】構 造:木造 平屋建て 建物用途:倉庫 建築面積:178.55m ² (既存部分:145.43m ² 、今回増築部分:33.12m ²) 最高高さ:3.211m
契約の相手方	新潟県胎内市羽黒1052番地 株式会社 八幡建築
工 期 等	
(1)工事期間 (変更後)	令和7年11月21日 から 令和8年3月19日 まで
(2)着手期限	変更なし
(3)完成期限 (変更後)	令和8年3月19日
契 約 金 額 (変更後)	変更なし
変更の理由	豪雪の影響により現場内の通路が通れず作業の遅延が生じたことや追加工事等の工事内容の変更が生じたことにより、工期を延長した。