

# 変更契約締結結果表

工 事 名	つつじが丘浄化槽解体工事
工 事 場 所	胎内市 長橋 地内
種 別	解体工事
工事の概要 (変更後)	直接仮設工事 一式 解体工事 一式 産業廃棄物運搬 一式 産業廃棄物処理 一式

契約の相手方 新潟県胎内市東牧726番地28  
株式会社 カエツ工業

工 期 等	
(1) 工事期間 (変更後)	変更なし
(2) 着手期限	変更なし
(3) 完成期限 (変更後)	変更なし

契約金額 9,290,600 円  
(変更後)

変更の理由 排水作業について、処理槽内の雨水の貯留量が想定以上であったことにより数日に渡って排水作業を行う必要が生じたことから、作業手間について増工した。また、山砂の埋戻し・産業廃棄物について実際の数量に合わせ運搬・処理費を変更した。  
上記理由等により、請負金額の減額変更とした。