

変更契約締結結果表

工 事 名	苔実地内道路改良工事
工 事 場 所	胎内市 苔実 地内
種 別	土木一式工事
工事の概要 (変更後)	施工延長 L=32.0m 排水フリューム(1200×1200) L=32.0m 付帯工(排水構造物撤去・設置)1式 「週休2日適用工事(現場閉所)」
契約の相手方	新潟県胎内市笹口浜944番地 有限会社 八幡建設
工 期 等	
(1) 工事期間 (変更後)	変更なし
(2) 着手期限	変更なし
(3) 完成期限 (変更後)	変更なし
契 約 金 額 (変更後)	9,785,600 円
変更の理由	<ul style="list-style-type: none">・月単位の4週8休達成による労務費及び現場管理費の補正・既設道路の路肩保護のため、敷鉄板の枚数増・現場搬入路の除雪が必要なため、除雪工の増 上記の理由等により、請負金額の増額変更とした。