

変更契約締結結果表

工 事 名	本庁舎サーバ室空調機器新設工事
工 事 場 所	胎内市 新和町 地内
種 別	管工事
工事の概要 (変更後)	本庁舎サーバ室空調機器新設工事 空調機器設備 1.0式 配管設備 1.0式 計装設備 1.0式

契約の相手方 新潟県胎内市東本町25番63号
株式会社 第一管工

工 期 等	
(1) 工事期間 (変更後)	変更なし
(2) 着手期限	変更なし
(3) 完成期限 (変更後)	変更なし
契 約 金 額 (変更後)	変更なし

変更の理由 2.配管設備における保温化粧ケースについて、既存配管同様、露出配管とすることから減工とした。また、同工種における機械はつり補修について、既存貫通孔を利用できたことから、機械はつり補修厚φ150×1か所、φ200×1か所を減工した。
5.付帯電気設備工事において、本工事で新設する回路を単独回路として構成する必要があるため、漏電ブレーカー及び端子台各1個を増工とした。
上記理由等により、設計内容の変更とした。