

変更契約締結結果表

委託業務名 市道持倉黒俣線法面詳細設計業務委託

履行場所 胎内市 持倉 地内

種 別 建設コンサルタント

委託業務の概要
(変更後) ・法面工予備設計 1箇所
・法面工詳細設計(場所打ち法枠)1箇所

契約の相手方 新潟県新潟市中央区川岸町3丁目33番地3
株式会社 開発技術コンサルタント

履行期間等

(1)履行期間
(変更後) 変更なし

(2)着手期限 変更なし

(3)完了期限
(変更後) 変更なし

契 約 金 額 4,636,500 円
(変更後)

変更の理由 ・予備設計の基礎工検討について、比較検討に選定した工法において基礎工の検討が不要であったため減工した。
・詳細設計について、予備設計で決定した工法において、設計計算(スベリ安定計算、断面決定等)を行う必要があることから、追加で実施した。
上記理由により、請負金額の増額変更とした。