

変更契約締結結果表

委託業務名 市道持倉黒俣線法面詳細設計業務委託

履行場所 胎内市 持倉 地内

種 別 建設コンサルタント

委託業務の概要
(変更後) ・法面工予備設計 1箇所
・法面工詳細設計(場所打ち法枠)1箇所

契約の相手方 新潟県新潟市中央区川岸町3丁目33番地3
株式会社 開発技術コンサルタント

履行期間等

(1)履行期間
(変更後) 令和8年2月27日 から 令和8年6月30日 まで

(2)着手期限 変更なし

(3)完了期限
(変更後) 令和8年6月30日

契約金額
(変更後) 変更なし

変更の理由 積雪により現地踏査が実施できず、設計業務を進めることができないため、委託期間を延長した。