

変更契約締結結果表

工 事 名	市道西条・高畑・笹口浜線消雪配管打替工事
工 事 場 所	胎内市 高畑 地内
種 別	土木一式工事
工事の概要 (変更後)	施工延長 L=173.1m 消雪パイプ(プレキャスト) 65A(散水)L=172.6m , 既設接続 L=0.5m 「週休2日適用工事(現場閉所)」

契約の相手方	新潟県胎内市柴橋1274番地3 興栄建設株式会社
--------	-----------------------------

工 期 等	
(1)工事期間 (変更後)	変更なし
(2)着手期限	変更なし
(3)完成期限 (変更後)	変更なし

契 約 金 額 (変更後)	18,659,300 円
------------------	--------------

変更の理由	・残土処分の実施に伴う処分費の増 ・月単位の4週8休の達成による労務費及び現場管理費の補正 上記理由等により、請負金額の増額変更とした。
-------	--