

変更契約締結結果表

工 事 名	市道高野・土作・平木田線舗装新設工事
工 事 場 所	胎内市 高野 地内
種 別	舗装工事
工事の概要 (変更後)	施工延長L=131.6m 土工 埋戻し(グリスリーアンダー材) 9.0m ³ 、舗装工 下層路盤(ARC-40) 210.0m ² 、上層路盤(M-40) 568.0m ² 、表層(⑤密粒度 As) 718.0m ²
契約の相手方	新潟県胎内市羽黒1862番地17 オノエンタープライズ株式会社 取締役社長 中山 智之
工 期 等	
(1) 工事期間 (変更後)	変更なし
(2) 着手期限	変更なし
(3) 完成期限 (変更後)	変更なし
契 約 金 額 (変更後)	5,564,900 円
変更の理由	既設舗装版を剥ぎ取ると、設計以上の舗装厚だったことから、舗装廃材処理を49tの増工、BC2～No.9付近のカーブにおいて、現況の車両通行状況から視距、安全確保と冬期における除排雪の堆雪幅を考慮し、舗装面積を25m ² 増工したため。