

変更契約締結結果表

工 事 名	(仮称)し尿等下水道投入施設建設工事 プラント設備工事
工 事 場 所	胎内市 塩津 地内
種 別	機械器具設置
工事の概要 (変更後)	プラント設備工事 機械工事 一式 配管工事 一式 電気・計装工事 一式
契約の相手方	東京都台東区元浅草二丁目6番6号 浅野環境ソリューション株式会社 代表取締役社長 伊藤 淳一
工 期 等	
(1) 工事期間 (変更後)	平成29年6月12日 から 平成31年3月27日 まで
(2) 着手期限	変更なし
(3) 完成期限 (変更後)	平成31年3月27日
契 約 金 額 (変更後)	変更なし
変更の理由	市内のし尿・浄化槽汚泥を投入し、実負荷運転及び運転指導、性能試験を実施するため日程調整が必要となることから27日間の工期を延長した。