

変更契約締結結果表

工 事 名	市道高野茨島1号線側溝新設改良工事	
工 事 場 所	胎内市 高野 地内	
種 別	土木一式	
工事の概要 (変更後)	施工延長L=57.0m 側溝工 自由勾配側溝900×1000 L= 0m、900×1100 L=45.7m 横断用900×1100 L=10.0m、舗装工 車道:35.0m ² 取付道路:65.0m ² 仮設工 たて込簡易土留 L=57.0m、水替工 1.0式	
契約の相手方	株式会社 西奈美組 代表取締役 西奈美 公平	
工 期 等		
(1) 工事期間 (変更後)	変更なし	
(2) 着手期限	変更なし	
(3) 完成期限 (変更後)	変更なし	
契 約 金 額 (変更後)	10,245,960	円
変更の理由	側溝法線の変更に伴う、排水構造物撤去と車道側舗装の数量を減工としたため。	