

# 変更契約締結結果表

工 事 名	須巻地内配水管布設替工事
工 事 場 所	胎内市 須巻 地内
種 別	管工事
工事の概要 (変更後)	配水管布設工 φ50mm HPPE L=134.5m 給水管布設工 φ20mm PEP L=2.5m 1軒

契約の相手方	新潟県胎内市桃崎浜288番地1 株式会社 桃崎設備 代表取締役 菅 昭弘
--------	--------------------------------------------

工 期 等	
(1) 工事期間 (変更後)	変更なし
(2) 着手期限	変更なし
(3) 完成期限 (変更後)	変更なし

契約金額 (変更後)	変更なし
---------------	------

変更の理由	現地を再調査したところ、既設の舗装が厚いため処理工を増工した。 また、歩行者及び車両の交通量が少ないため交通誘導警備員を減員した。 上記の理由により、請負金額増減なしの内容変更とした。
-------	----------------------------------------------------------------------------------------------------