

# 変更契約締結結果表

工 事 名	市道菅田4号線道路融雪施設(配管)工事
工 事 場 所	胎内市 菅田 地内
種 別	土木一式
工事の概要 (変更後)	施工延長L=255.5m φ 65mm散水管L=166.6m、 φ 75mm散水管L=60.4m、φ 65mm送水管L=6.0m(7.0m)、 φ 100mm送水管L=22.5m(23.3m)

## 契約の相手方

有限会社 八幡建設  
代表取締役 八幡 セツ子

## 工 期 等

- |                   |      |
|-------------------|------|
| (1) 工事期間<br>(変更後) | 変更なし |
| (2) 着手期限          | 変更なし |
| (3) 完成期限<br>(変更後) | 変更なし |

契約金額 (変更後)	8,618,400 円
---------------	-------------

## 変更の理由

散水管末端部で、県道取付道路の形状と道路勾配が複雑であることから、再度精査し末端位置を変更とする事とした為、φ 65mm散水管でL=1.1mの減工とした。