

変更契約締結結果表

工 事 名	笹口浜地内配水管布設替に伴う舗装本復旧工事		
工 事 場 所	胎内市 笹口浜 地内		
種 別	舗装工事		
工事の概要 (変更後)	施工延長 L=595.0m 表層工(⑦密粒度AS新20FH改質I型) t=5cm 1,390.0m ² 表層工(⑨密粒度AS13F) t=5cm 50.0m ² 区画線工 1式		
契約の相手方	新潟県胎内市西栄町2番23号 株式会社 小野組 取締役社長 小野 貴史		
工 期 等			
(1) 工事期間 (変更後)	変更なし		
(2) 着手期限	変更なし		
(3) 完成期限 (変更後)	変更なし		
契 約 金 額 (変更後)	10,102,400	円	
変更の理由	ガス事業者と協議の結果、水道単独施工箇所の一部を按分することに決定し、施工面積を減工とした。 上記の理由により、請負金額を減額変更したため。		